



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	2026.08.06	de ...	HKB		PTB	
Polgármester						

Meghívott személy: -

Melléklet: Tájékoztató.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. augusztus 11. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a Herceghalmi Csicsergő Óvoda (székhely óvoda) udvari fa-játékeszközeinek felújításához szükséges többletköltség biztosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csicsergő Óvoda udvarán jelenleg fa-játékeszköz felújítási munkák folynak. A „nagy játszóvár” bontási munkálatai során a vállalkozó több elkorhadt faelemet talált, amelyek teljes cseréje elengedhetetlen a jövőben, a gyermekek általi biztonságos játékeszköz használathoz. A játszóvár szétbontása során kiderült, hogy a leszerelt elemek alatt nem volt favédelem, így a szerkezet több ponton károsodott.

A fentiek miatt - a biztonságos korlátkialakítás céljából - többlet faanyag beszerzése vált szükségessé. Továbbá, a plusz faanyag miatt többlet festék beszerzése is indokolt a teljes körű faanyag passzíváláshoz (a többlet festékanyagot bruttó 94.260,- Ft értékben az óvodavezető szerezte be az óvoda költségvetése terhére).

A vállalkozó által jelzett többletköltségek:

- Többlet faanyag költsége: 141.000 Ft + Áfa.
- Többlet munkadíj: 580.000 Ft + Áfa.

A költségek összesítése:

- Többlet faanyag nettó: 141.000,- Ft.
- Többlet munkadíj nettó: 580.000,- Ft.
- Összesen nettó: 721.000,- Ft.
- Összesen bruttó: 915 670,- Ft.

A fedezet biztosítása a 2026. évi költségvetés általános tartalék keretéből javasolt.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően fogadják el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat:

Egyszerű szavazati többséget igénylő döntés!

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026.(... ..) számú határozata
az Óvoda udvari fa-játékeszközeinek felújításához szükséges többletköltség
biztosításáról**

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri a Csicsergő Óvoda udvari fa-játékeszközeinek felújításához szükséges többlet faanyag és többlet munkadíj indokoltságát, és jóváhagyja a 721.000 Ft + ÁFA összegű többletköltség biztosítását.
2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozóval történő módosított vállalkozási megállapodás aláírására.
3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott összeg fedezetét a 2026. évi költségvetés általános tartalék keret terhére biztosítja.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
Határidő: azonnal

Herceghalom, 2026. augusztus 4.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

Tárgy: kérés

Feladó: Csicssergő Óvoda Herceghalom <ovoda@herceghalom.hu>

Dátum: 2026. 08. 04. 12:43

Címzett: Uzsoki Gabor <uzsoki.gabor@herceghalom.hu>

CC: Stegernikolett <stegernikolett@gmail.com>

Kedves Gábor,

- A nagy játszóvár bontási munkálatai során további elkorhadt elemeket talált a vállalkozó, s kiderült, hogy a leszedett elemek alatt nem volt favédelem. Többlet faanyagra volt szükség, hogy a korlát ne maradjon balesetveszélyes, közben festéket is vásárolnunk kellett még a teljeskörű passzíváláshoz. A vállalkozó a héten elkészül vállalási feladataival (csütörtökön, vagy pénteken jönnek még). A festékköltség, melyet óvodai költségvetésből fizettem, 94.260 Ft, a plusz faanyag költsége 141.000Ft+ÁFA, a munkadíj plusz 580.000 Ft+ÁFA. Jelezted, hogy továbbítod a nem várt költséget. Köszönöm.

Kérem a székhely óvoda udvaráról a fahulladékot Somlyai Istvánékkal szállíttasd el.

- a labdabedobó helyét megmutattam a festő Csabának,
- a telephely óvodában az udvari fapadok lazúros felületkezeléséről is gondoskodni kell, egy pad javítandó, s a kisbiciklik is átnézésre szorulnak.
Köszönöm. Csaba

— IMG_1097.jpeg —





